

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
UNIDADE DE ARTICULAÇÃO COM MUNICÍPIOS

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICÍPIO:
Nova Europa

Data base
01/03/2017

Infraestrutura urbana

PRAZO PROPOSTO
Início: data de assinatura do convênio
Final: **1.346** dias
após a assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	RECURSOS LIBERADOS			2a. ETAPA		TOTAL
			Período: 1.346 dias	Assinatura do convênio: 29/11/2012	Período: dias			
1	Objeto original (75%)	UNIDADE R\$	Assinatura do convênio: 360 dias	Prazo inicial 786 dias			1,00	165.545,22
			Prazo expirado 200 dias	Prazo de execução 1,00				
2	Adequação/Ampliação do objeto							165.545,22
2.1	Pavimentação	m ² R\$	1.836,90					1.836,90
			80.177,91					80.177,91
2.2	Recapeamento	m ² R\$	1.024,62					1.024,62
			31.981,14					31.981,14
RECURSOS PRÓPRIOS								85.159,05
Rendimentos								27.000,00
TOTAL								112.159,05



Engenheiro Vicente José da Silva Araújo
CREA 0600844109
Prefeitura de Nova Europa