

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
UNIDADE DE ARTICULAÇÃO COM MUNICÍPIOS


MUNICÍPIO:
Nova Europa

Data base
jan.16

Infraestrutura urbana

PRAZO PROPOSTO
Início: data de assinatura do convênio
Final: **1.346** dias
após a assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	RECURSOS LIBERADOS		2a. ETAPA		TOTAL
			Período: Assinatura do convênio: Prazo inicial Prazo expirado Prazo de execução	1.346 dias 29/11/2012 360 dias 786 dias 200 dias	Período: dias		
1	Objeto original (75%)	UNIDADE R\$	1,00 165.545,22			1,00 165.545,22	
2	Adequação/Ampliação do objeto						
2.1	Pavimentação	m² R\$	1.836,90 60.485,89			1.836,90 60.485,89	
2.2	Recapeamento	m² R\$	1.024,62 23.955,33			1.024,62 23.955,33	
RECURSOS PRÓPRIOS			60.485,89			60.485,89	
Rendimentos			23.955,33			23.955,33	
TOTAL			248.986,45			248.986,45	


Engenheiro Vicente José da Silva Araújo
CREA 0600844109
Prefeitura de Nova Europa